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Afgelopen week werd het erste zand voor de U|tbre|d|ngswuk Ijburg gestort

Stad op het slib van een n

Van onze medewerkster

lise Kuiper

AMSTERDAM - De stadsuitbrei-
ding IJburg hield kort geleden
nog de gemoederen danig in
beweging. Zij leidde tot irrita-
ties bij milieuorganisaties en
verdeeldheid onder de Amster-
damse bevolking. Alle schor-
singsverzoeken zijn inmiddels
afgewezen en de dagelijkse
werkzaamheden vormen een
uitdaging voor de uitvoerende
partijen. Ing. Herman Groot,
projectmanager uitvoering, en
ir. Jim van Ophem, projectma-
nager civiele techniek, spreken
morgen op het congres ‘1Jburg:
eilandenrijk’ dat in het kader
van Infratech ’99 plaatsvindt.

Herman Groot houdt zich sinds
1994 bezig met de coordinatie
yan de uitveering. “We zijn nu op

vergunningen rechtsgeldig zijn.
Bij de Raad van State liep nog een
schorsingsverzoek van de ‘Vereni-
ging tot Behoud van het IJssel-
meer’ en de ‘Stichting Dorpen-
raad Amsterdam-Noord’. Maar
eind vorig jaar is dat afgewezen.
We zijn in de zomer van 1998 vast
begonnen met de kleinere voorbe-
reidingen, zoals het prepareren
van de IJmeer-bodem waarop het
and straks moet worden ge-
maakt. Ook het maken van combi-
vanden als steunpunten voor de
yruggen is toen al in gang gezet.
[ot nu toe ziin we geen onver-

land, zijn we wel obstakels tegen-
gekomen, zoals enkele vaten en
staal. Maar zijn nu verwijderd.”

Slib
“Uit onze ervaringen met het
proefeiland hebben we geleerd
dat de ondergrond uit vrij slechte
lagen bestaat”, vervolgt Jim van
Ophem. “Allereerst ligt er een
sliblaag die, afhankelijk van de lo-
catie, in dikte varieert tussen 0,5
en 3 meter. Verder hebben we nog
te kampen met een zogenaamde
oergeul, een geul met een diepte
van zo'n dertig meter, gevuld met
slappe lagen die in de oerhistorie
is ontstaan. Het zou onverstandig
zijn te bouwen in deze geul” licht
Van Ophem toe.
“Hier en daar bevinden we ons wel
op de geulrand waar de sliblaag
ook wat dikker is”, vervolgt hij.
“Onder de sliblaag bevinden zich

hoorlijke zetting gaan geven. We
hebben ervoor gekozen de sli-
blaag niet te verwijderen. Bij de
aanleg van het kunstmatig eiland
voor de kust van Hongkong is ge-
bleken, dat dit veel milieuoverlast
met zich meebrengt. De vraag
doet zich dan voor: ‘Waar naar toe
met het slib?” Bovendien is het
prijstechnisch interessanter om
het slib te laten liggen. We hebben
besloten de sliblaag te draineren
en daarboven vier meter zand aan
te brengen. Een half tot driekwart

jaar nadat het zand is aange-
hracht. hegint de honw van de

“Voor de eerste helft van het Ha-
veneiland zijn we momenteel be-
zig met de voorbereiding voor de
aanleg van twintig bruggen. We
zijn begonnen met het tweede ei-
land vanwege de voorzieningen
(winkels, scholen) die daar wor-
den gebouwd. Die voorzieningen
zijn dan al aanwezig op het mo-
ment dat de eerste bewoners arri-
veren” verklaart hij.

“Tot nu toe geen
tegenvallers’

“Een tweede reden het dat eiland
eerst aan te leggen”, zegt Groot,
“is dat de hoogspanningslijnen die
nu over het toekomstige Steigerei-

omgelegd. Vandaar dat het tech-
nisch ook het eenvoudigst is te be-
ginnen met het Haveneiland. Een
derde reden is dat de sliblaag on-
der het Haveneiland minder dik is
dan onder het Steigereiland. Hoe-
wel de eilanden maar 150 meter
van elkaar verwijderd liggen, zijn
er lokale verschillen tussen de
dikte van de sliblaag. Ook hiervan
is de oergeul de oorzaak.”

Evalueren

De gevolgen van dit project voor
het milieu van het IJmeer zijn al in

pen vrneao ctadinm in haold aa.

mer’s die al zijn verricht. Die rap-
portages moet je al in een vroeg
stadium opstarten, maar onder-
tussen gaat de planvorming ge-
woon door. Met de planvorming
moet je goed blijven aansluiten op
je rapportages. Er moet regelma-
tig worden teruggekoppeld met
afgeronde plannen.”

“Gaandeweg zijn we gekomen tot
een heel nieuwe aanpak voor het
maken van mer’s. Dat doen we
door middel van het zogenaamd
evaluerend ontwerpen. Hierbij
worden de milieuconsequenties
van IJburg op verschillende mo-
menten beschreven. Deze worden
getoetst door de commissie MER
en kunnen voortdurend worden
bijgesteld. Dit was voor een der-
gelijk grootschalig project, waar-
in je continu blijft doorgaan met je
plannen, de enige doeltreffende

aanpak. Maar daarom wel umek in
ﬁet punt” mgckommam deklet-"en veentagen die een be=land lopen, “eerst“moeten worden“zijn soort.>— -

Milieu

Andere zaken die beide managers
in dit stadium vermeldenswaardig
vinden, betreffen. eveneens het
milieu.

“Ten eerste heeft Amsterdam sa-
men met Natuurmonumenten en
Noord-Holland een natuurontwik-
kelingsfonds opgericht. Daardoor

“is 15 miljoen extra voor natuur-

ontwikkeling beschikbaar. Dit be-
drag komt bovenop de al eerder
toegezegde 42 miljoen. Ten twee-
de is en beheerscontract getekend
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